
建宁县人民政府办公室文件
建政办〔2015〕111号


建宁县人民政府办公室
关于印发建宁县电子商务进农村

综合示范项目资金使用方案的通知
各乡（镇）人民政府，县直有关单位：

经县政府同意，现将《建宁县电子商务进农村综合示范项目资金使用方案》印发给你们，请认真贯彻执行。
                        建宁县人民政府办公室

                          2015年12月16日
（此件依申请公开）
建宁县电子商务进农村综合示范项目

资金使用方案

根据省财政厅、商务厅出台《关于下达2015年电子商务进农村综合示范县中央财政资金的通知》（闽财（外）指〔2015〕32号）文件精神及要求，为切实做好电子商务进农村综合示范工作，并确保资金专款专用，特制定如下管理办法：

一、总体预算资金

建宁县电子商务进农村综合示范县中央财政专项资金2015年预算总额为1850万元。

二、项目建设主要内容

完善县级电子商务公共服务平台1个，建立健全9个乡（镇）电子商务服务站，新建村级服务网点92个；建立县级电子商务创业孵化基地；建立健全主要农特优产品包装、文案创作和溯源体系；依托邮政、供销、物流企业和县内客运公司分阶段建设物流配送中心、添置物流配套设施，解决物流最后一公里问题；扩大农村电子商务应用领域，改善农村电子商务发展环境，实现农村流通现代化，促进农业增效和农民增收，努力打造 “闽赣边界农产品电子商务中心”。

三、项目建设时间

2015年5月至2017年12月。

四、项目建设支撑体系

项目建设总投资1850万元，针对建宁县电子商务发展实际，认真谋划建宁县电子商务进农村六个支撑项目。
(一)三级公共服务站（点）建设项目

1.县级公共服务中心建设。依托县级电子商务大楼，采取外包方式引进电子商务运营企业，协助完善县域电子商务公共平台建设。主要建立1个县级电子商务服务中心、1个县级电子商务培训中心、1个县级电子商务创业孵化基地。

牵头单位：县商务局
 时间进度要求：2015年12月底前完成。
 资金安排：700万元。
2.乡村服务站（点）建设。建立健全乡（镇）电子商务服务站，新建村级服务网点，做到乡、村两级全覆盖。依托乡（镇）邮政所、万村千乡农家店、商贸中心、村民活动中心、农村青年创业基地等现有资源，支持供销、邮政、电商、流通和家电维修企业建设电子商务终端服务网点，为农村居民提供网络代购、各类产品代销和配送服务，积极拓展金融、通信、咨询、旅游、健康养老等服务。
牵头单位：县商务局、各乡（镇）
 时间进度要求：2015年12月底前，完成4个镇电子商务服务站建设，完成村级服务网点10个；2016年6月前，完成全县乡（镇）服务站全覆盖，完成20个村级服务网点；2016底完成全县村级服务网点全覆盖。
 资金安排：100万元。
(二)县级物流仓储配送中心建设项目 

1.做强县级仓储物流中心。做大做强以铙山和兴物流有限公司为龙头的将屯物流园区，提升园区的承载能力和服务水平；加快县电子商务集聚区仓储物流中心建设步伐；支持绿田、泓鑫等企业利用自建冷链仓储物流对外开放。
牵头单位：县商务局、县经信局
 时间进度要求：2016年12月底前完成。
 资金安排：50万元。

2.提升邮路通达比例。提高邮政、供销和其他民营物流企业在县内物流邮路通达比例。对因新增县内物流线路，提供投递车辆更新补贴。对乡到村“物流最后一公里”的小件包裹给予一定的补贴。支持邮政局在偏远村投入建设一批“智能包裹柜”。
牵头单位：县商务局、邮政局、供销社和其他民营物流企业。
 时间进度要求：2016年6月底前完成。
 资金安排：200万元。
(三)电子商务聚集区建设项目

鼓励电子商务企业入驻县电子商务聚集区。对新入驻的企业，按企业规模提供相应比例的办公场所，两年免租，后三年减半，宽带费用免两年。对营业额达到一定比例，且每年提供一定就业岗位的入驻电商企业，一次性给予相应奖励。　
牵头单位：县商务局
 时间进度要求：2016年12月底前完成。
 资金安排：500万元。
(四)农村电子商务培训项目

优先对县机关单位干部、农村干部、线下传统企业的负责人进行普及性培训；对种/养植大户、退伍军人、大学毕业生、妇女、残疾人员进行电子商务创业培训；对电子商务负责人员、电商从业人员，包括个人创业人员进行针对性提升培训。

牵头单位：县商务局、人社局、公务员局、妇联、团县委、残联、电子商务协会
 时间进度要求：2015年底前，完成乡（镇）政府、村（居）工作人员和传统企业负责人普及性培训；2016年6月前，开展创业培训15期； 2016年12月底前，完成电子商务从业人员提升培训10期。培训达5000人次以上。
    资金安排：200万元。
(五)农产品溯源品控系统项目

支持县农业局开展县级品牌梳理，完善产品标准制定，建立健全溯源体系数据库，特别是要强化农产品生产、原材料采购和农产品加工三级溯源品控系统建设。同时，要进一步把品控延升到包装、运输渠道。
牵头单位：县商务局、县农业局、农业生产龙头企业、农产品生产合作社
时间进度要求：2016年12月底前完成
资金安排：50万元。
(六)农产品公共品牌建设

推进安全农业建设，建立健全农产品生产加工标准，加快推进农特产品检验检测中心建设，推进农特产品品牌政府背书体系和质量安全信息可追溯体系建设。推进品牌农业建设，依托县电子商务公共服务中心设立农产品展示展销中心，宣传建宁特色农业品牌，做到“统一规划、统一文创、统一包装、统一推介”，延伸农特产品价值链。　

牵头单位：县商务局、县农业局、市场监督管理局、农业生产龙头企业、农产品专业合作社
时间进度要求：2016年12月底前完成
资金安排：50万元。

项目预计总投资1850万元。总体投放原则：尽量利用现在的闲置场地建设公共服务中心站（点）、仓储物流网络，需要时再进行新建。在完善县电子商务各项服务功能的前提下，坚决杜绝重复建设。采取先易后难和自上而下的方式推动项目整体推进。
五、项目资金的管理与拨付

项目建设由县商务局牵头负责组织实施，并根据项目建设的实际情况编制具体的实施方案及项目投资预算，报请县政府批准，县财政局凭县政府批准后的项目资金投资预算，拨付资金。项目完成后，由县商务局和财政局共同组织验收。县财政局要加强对资金使用监督管理，确保资金的拨付和规范使用。 
附：建宁县电子商务进农村示范项目资金安排表

建宁县电子商务进农村示范项目资金安排表
                                         单位：万元

	项目名称
	项目主要内容
	中央
财政
资金

	
	
	

	县乡村三级服务站（点）
	建设1个县级公共服务中心，乡镇服务站和村级服务网点做到全覆盖。
	800

	县级物流仓储配送中心建设项目（一）
	完善县电子商务产业园仓储物流配送能力，提升县物流园区承载能力和服务水平。
	50

	县级物流仓储配送中心建设项目（二）
	完善县乡村三级电子商务服务体系，充分利用邮政、供销和民营物流企业现有的邮路以及投递车辆，做好改造工作。对乡、村两级包裹快递给予补贴。支持邮政局在偏远村投入建设一批“智能包裹柜”。
	200

	电子商务园区建设项目
	建立1个电子商务行业集群的电子商务园区，为电子商务企业提供抱团发展集聚地。
	500

	农村电子商务培训项目
	对机关单位干部、农村干部、线下传统企业的负责人以及电子商务负责人员、电商从业人员，包括个人创业人员、种养殖大户；退伍军人、毕业大学生、妇女、残疾人员进行培训。
	200

	农产品溯源品控系统项目
	建立溯源体系数据库，开展农产品品类梳理，建立主要农特产品溯源品控系统。
	50

	农产品公共品牌
	打造一个在国内外享有较高知名度和影响力的建宁农产品整体品牌形象，做好广告宣传。
	50

	合    计
	
	1850


县直有关单位：县财政局、商务局、经信局、供销社、人社局、农业局、

公务员局、市场监管局、妇联、团县委、残联、邮政局。
抄送：县委办。

县人大办、县政协办。

建宁县人民政府办公室                   2015年12月17日印发
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